

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

της 17/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 17/26.8.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

A/A	Όνοματεπώνυμο		
1	Ζαγγίλας Δημήτριος	14	Χλιούμης Ανδρέας
2	Γκλάβας Γεώργιος	15	Πλιάκος Αστέριος
3	Βορδός Χρήστος	16	Μπογδάνος Κων/νος
4	Κυριάκου Ιφιγένεια	17	Σιμώνης Ιωάννης
5	Δήμητσας Δημήτριος	18	Λαφαζάνης Βασίλειος
6	Σαράντη Μαρία	19	Καπλάνης Θωμάς
7	Ζούνη Στέλλα	20	Αβέρης Αθανάσιος
8	Πύρρος Ιωάννης	21	Παρθενιώτης Νικόλαος
9	Λακρός Αλέξανδρος	22	Μπάτσιος Αστέριος
10	Σοφοτάσιος Χρήστος	23	Λιόντας Γεώργιος
11	Βουλγαράκης Χρυσόστομος	24	Ευαγγελινός Δημήτριος
12	Κοντογιώργης Δημήτριος	25	
13	Δημητριάδης Χρήστος		

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Γκολός Γεώργιος
2	Βαγιονάς Αθανάσιος
3	Σταμούδης Ελευθέριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 2 <sup>ο</sup> κατεπείγον	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «έργα υποδομής στην επέκταση οικισμού των Καλυβών» με αριθ. μελέτης 132/2008
Αριθμός Απόφασης : 388	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> κατεπείγον θέμα, και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από το σώμα ότι ομόφωνα συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο, ανέφερε ότι: «Με το υπ' αριθμ. 13129/11-8-11 η Δ/ση Τ.Υ. & Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου συνηγορεί στην

αίτηση του αναδόχου Κ/Ξ Γ. Σιούρδος – Κ. Νικολαΐδης, για παράταση προθεσμίας μέχρι την **10-10<sup>ου</sup>-2011 χωρίς αναθεώρηση**, του έργου «Έργα υποδομής στην επέκταση οικισμού των Καλυβών» με αριθ. μελ. 132/08, εξαιτίας της απουσίας των υπαλλήλων της εταιρείας σε καλοκαιρινή άδεια, των καιρικών συνθηκών αλλά και λόγω της τουριστικής περιόδου και ανάγκης για την απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων, επισκεπτών και τροφοδοσίας με φορτηγά των καταστημάτων της περιοχής.

Παρακαλώ το σώμα για την ομόφωνη απόφαση συνηγορίας για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου».

**Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.**

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ' αριθμ. **13129/11-8-11** της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου., την αίτηση του αναδόχου και μετά από διαλογική συζήτηση,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Έργα υποδομής στην επέκταση οικισμού των Καλυβών» με αριθ. μελ. 132/08, μέχρι την 10-10<sup>ου</sup>-2011, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας της απουσίας των υπαλλήλων της εταιρείας σε καλοκαιρινή άδεια, των καιρικών συνθηκών αλλά και λόγω της τουριστικής περιόδου και ανάγκης για την απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων, επισκεπτών και τροφοδοσίας με φορτηγά των καταστημάτων της περιοχής.**

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 388/2011.**

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφές

**Ακριβές απόσπασμα  
Πολύγυρος 31 -8-2011**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**κ.α.α.**

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ**