

ΠΡΑΚΤΙΚΟ**της 18/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα δώδεκα (12) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 18/8.9.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται** ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

A/A	Όνοματεπώνυμο		
1	Ζαγγίλας Δημήτριος	14	Χλιούμης Ανδρέας
2	Γκλάβας Γεώργιος	15	Πλιάκος Αστέριος
3	Βορδός Χρήστος	16	Μπογδάνος Κων/νος
4	Κυριάκου Ιφιγένεια	17	Σιμώνης Ιωάννης
5	Δήμητσας Δημήτριος	18	Λαφαζάνης Βασίλειος
6	Σαράντη Μαρία	19	Καπλάνης Θωμάς
7	Ζούνη Στέλλα	20	Αβέρης Αθανάσιος
8	Πύρρος Ιωάννης	21	Παρθενιώτης Νικόλαος
9	Λακρός Αλέξανδρος	22	Μπάτσιος Αστέριος
10	Σοφοτάσιος Χρήστος	23	Λιόντας Γεώργιος
11	Βουλγαράκης Χρυσόστομος	24	Ευαγγελινός Δημήτριος
12	Κοντογιώργης Δημήτριος	25	Γκολής Γεώργιος
13	Δημητριάδης Χρήστος		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Βαγιωνάς Αθανάσιος
2	Σταμούδης Ελευθέριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των κάτωθι Κοινοτήτων, κ.κ.: α) **Μαχαίρας Ανδρέας, Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, β) Σαραφίδης Αναστάσιος, Δ.Κ. Ορμύλιας, Ρόκου Άννα, Δ.Κ. Πολυγύρου.**

Αριθμός θέματος: 12^ο	Παράταση προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Ριζών» (πρώην Δήμου Ζερβοχωριών)-Αριθ. μελ. 166/2009
Αριθμός Απόφασης : 418	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 12^ο θέμα, έδωσε τον λόγο στον **Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Κοντογιώργη**, ο οποίος ανέφερε ότι: «με το υπ' αριθ. 18099/5-9-2011 έγγραφό της η Δ/ση Τ.Υ. & Περιβ/ντος Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Πολυγύρου συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου του έργου «**Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Ριζών**» (πρώην Δήμου Ζερβοχωριών)-Αριθ. μελ. 166/2009 κ. Βασιλείου Παντελίδη για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 31^η -12^ο-2011, με αναθεώρηση, εξαιτίας της μη πληρωμής του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 18099/5-9-2011 έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβ/ντος Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Πολυγύρου, την υπ' αρ. μελ. **166/2009** του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Ριζών» (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων) -Αριθ. μελ. 166/2009, μέχρι την 31^η -12^{ου}-2011, με αναθεώρηση, εξαιτίας της μη πληρωμής του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 418/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Πολύγυρος 19 -9-2011

Μ.Ε.Δ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ