

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 2/27.1.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/ Α	Επίθετο	Όνομα	Α/ Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Ευαγγελινός	Δημήτριος
2	Λιόντας	Γεώργιος	16	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Βορδός	Χρήστος	17	Σταμούδης	Ελευθέριος
4	Πλιάκος	Αστέριος	18	Καπλάνης	Θωμάς
5	Δημητριάδης	Χρήστος	19	Παρθενιώτης	Νικόλαος
6	Σαράντη	Μαρία	20	Λαφαζάνης	Βασίλειος
7	Ζούνη	Στέλλα	21	Γκολός	Γεώργιος
8	Χλιούμης	Ανδρέας	22		
9	Λακρός	Αλέξανδρος	23		
10	Σοφοτάσιος	Χρήστος	24		
11	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	25		
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	26		
13	Παπανικολάου	Ευτυχία	27		
14	Μπογδάνος	Κων/νος			

ΑΠΟΝΤΕΣ :

Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Κυριάκου	Ιφιγένεια
2	Πύρρος	Ιωάννης
3	Αβέρης	Αθανάσιος
4	Μπάτσιος	Αστέριος
5	Γκλάβας	Γεώργιος
6	Βαγιονάς	Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η κ. Άννα Ρόκου, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας, η κ. Φωτεινή Μπόλματη, Πρόεδρος Τ.Κ. Ταξιάρχη και ο κ. Κωνσταντίνος Βαγιονάς, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολόνθου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θωμάς Καπλάνης αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης των έκτακτων θεμάτων.

Αριθμός θέματος: 21ο	Έγκριση 1 ^{ης} παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 02-11 μελέτης
Αριθμός Απόφασης : 33	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 21ο θέμα, έδωσε τον λόγο στον κ. Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ανδρέα Χλιούμη, ο οποίος τόνισε τα εξής:

«με το υπ' αριθ. φ.6στ/24849/30-1-2014 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου **Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.** του έργου «*Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου*» με αριθ. 2/2011 μελέτης, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 22η -05ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας της καθυστέρησης έγκρισης του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/24849/30-1-2014έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 2/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 02-11 μελέτης, για τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι την 22η -05ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας της καθυστέρησης έγκρισης του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 33/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 14-2-2014
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ