

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 12/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30^η) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 12/25.8.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| A/A | Επίθετο | Όνομα | A/A | Επίθετο | Όνομα |
|-----|--------------|------------|-----|------------|-----------|
| 1 | Ζαγγίλας | Δημήτριος | 15 | Τσινάς | Αργύριος |
| 2 | Βασιλάκης | Αθανάσιος | 16 | Ματθαίου | Αθανάσιος |
| 3 | Σιμώνης | Ιωάννης | 17 | Πάνο | Ιωακείμ |
| 4 | Βορδός | Χρήστος | 18 | Λαφαζάνης | Βασίλειος |
| 5 | Ζούνη | Στέλλα | 19 | Χριστιανού | Αγγελική |
| 6 | Κοντογιώργης | Δημήτριος | 20 | | |
| 7 | Ματέας | Γεώργιος | 21 | | |
| 8 | Σαράντη | Μαρία | 22 | | |
| 9 | Ζαβράκογλου | Άγγελος | 23 | | |
| 10 | Σιδέρης | Νικόλαος | 24 | | |
| 11 | Κυριάκου | Ιφιγένεια | 25 | | |
| 12 | Λιόντας | Γεώργιος | 26 | | |
| 13 | Κανταράς | Αναστάσιος | | | |
| 14 | Παπούλιος | Ιωάννης | | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

| | | |
|---|--------------|------------|
| 1 | Δέας | Παύλος |
| 2 | Γκλάβας | Γεώργιος |
| 3 | Λακρός | Αλέξανδρος |
| 4 | Δημητριάδης | Χρήστος |
| 5 | Καραφουλίδης | Αναστάσιος |
| 6 | Φυλαχτός | Χρήστος |
| 7 | Σιδέρης | Νικόλαος |
| 8 | Ξάκης | Ιωάννης |
| 9 | Ζιούπου | Άννα |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. **Αναστάσιος Σαραφίδης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύθου κ. **Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. **Νικόλαος Κλαμούρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. **Δημήτριος Σεραφείμ**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας, κ. **Εμμανουήλ Σειράς** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου, κ. **Χρήστος Γκαρανάσιος**

| | |
|----------------------------------|--|
| Αριθμός θέματος :18 ^ο | Έγκριση 7ου Α.Π.Ε. – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβαση – 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση – βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολύγυρου» |
| Αριθμός Απόφασης : 231 | |

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δήμητρη Ζαγγίλα, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Με το υπ' αριθ. φ.6στ/12410/25-8-2017 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, αποστέλλει συνημμένα τον 7^ο Α.Π.Ε. – 1^η Συμπληρωματική σύμβαση – 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση – βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολύγυρου», μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». Η σύνταξη του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης του παραπάνω έργου κατέστη αναγκαία για τους παρακάτω λόγους: Ο 7^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών δεν μεταβάλλεται σε σχέση με τον προηγούμενο, καθώς συντάσσεται με σκοπό την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. Η ανάδοχος εταιρεία CANDIA ERGA ATE ολοκλήρωσε την κατασκευή του έργου βάσει της αρχικής μελέτης που είχε εκπονηθεί. Η αρχική μελέτη συντάχθηκε με πληροφορίες που το ανάδοχο μελετητικό γραφείο ελάμβανε από την Υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου και καθώς δεν υπήρχε αποτύπωση των δικτύων ως προς τη θέση, το είδος και την ποσότητα αυτών, μετά την υλοποίηση της αρχικής σύμβασης παρέμειναν τμήματα δικτύου από σιδηροσωλήνες, αμιαντοσωλήνες και πλαστικούς σωλήνες χωρίς να έχουν αντικατασταθεί. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αναγκαιότητα σύνταξης της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης, δεδομένου ότι η αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών αυτών διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης της αρχικής σύμβασης και από αιτήματα δημοτών οι οποίοι για τους παραπάνω λόγους δεν υπήρχε δυνατότητα να συνδεθούν με το ήδη κατασκευασμένο δίκτυο που υλοποιήθηκε με την αρχική σύμβαση. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις για τη σύνταξη συμπληρωματικής σύμβασης πληρούνται καθότι στηρίζονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της αρχικής σύμβασης. Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 89.574,83€ και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Πολυγύρου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το άρθρο 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», το υπ'

αριθ. φ.6στ/12410/25-8-2017 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 7^ο Α.Π.Ε. – 1^η Συμπληρωματική σύμβαση – 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση – βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολύγυρου», με ανάδοχο την CANDIA ERGA Α.Τ.Ε.

Επί της απόφασης ψήφησαν ΛΕΥΚΟ οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος, Βασιλείος Λαφαζάνης, Τσινάς Αργύριος, Πάνο Ιωακείμ, Παπούλιος Ιωάννης, Ματθαίου Αθανάσιο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 231/2017

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 4-9-2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ