

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 50
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία
Τηλέφωνο : 23713- 50738
FAX : 23710 22266
e-mail : oikonomiko@poligiros.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πολύγυρος 09 -5-2012

Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ /9882

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό 5/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του
Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα εβδόμη (7^η) Μαΐου 2012 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πολυγύρου ύστερα από την υπ' αριθ. 9288/03-05-2012 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης Δημήτριος, 3. Πλιάκος Αστέριος, 4. Δήμητσας Δημήτριος, τακτικά μέλη της Ο.Ε, 5. Θωμάς Καπλάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Μαρία Σαράντη τακτικά μέλη Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 1^ο

**Εξελίξεις στην δημοπράτηση του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο
στο Δ.Δ. Ολύνθου»**

Αριθμός Απόφασης: 64

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος και τόνισε τα παρακάτω:

Όπως καλά γνωρίζετε, στις 21/2/012 δημοπρατήθηκε με την διαδικασία του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού το έργο «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ Ιωσήφ Κτενίδης Α.Ε. – Τεχνική Χαλκιδικής Ο.Ε., η οποία και κλήθηκε, αφού εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού από την επιτροπή μας με την με αριθ. Φ6στ/6901/29-3-012 πρόσκληση της υπηρεσίας μας να προσκομίσει μέσα σε 10 ημέρες τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που αναφέρονταν σ αυτήν, ώστε στη συνέχεια να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Αντ' αυτών η μειοδότρια εταιρία υπέβαλλε στον Δήμο μας τα με αρ. πρωτ. Φ6στ/7880/6-4-012 και Φ. 6στ/8316/12-4-012 έγγραφά της με τα οποία δήλωσε ότι επειδή διαφοροποιήθηκε το οικονομικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου εκ του γεγονότος ότι μετά την διακήρυξη για την διενέργεια του διαγωνισμού, ακολούθησε η τροποποίηση της ΜΠΕ για το όλο έργο, ζήτησε την απόσυρση της προσφοράς της αζημίως και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική προφανώς επίπτωση σε βάρος της.

Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. του Ν. 3669/08 η απόφαση για την έγκριση της ΜΠΕ αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του έργου (διακήρυξη κλπ).

Στην κρινόμενη περίπτωσή μας, σύμφωνα με το από 19/4/012 και με αρ. πρωτ. Φ6στ/8574/012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η μειοδότρια εταιρία με αίτησή της στις 15/2/012 παρέλαβε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, ενώ ήδη στις 6/2/012 είχε εγκριθεί η τροποποιημένη ΜΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση είναι οφθαλμοφανές ότι κατά την διάρκεια της όλης προδικασίας, αλλά και κατά την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου, η μειοδότρια εταιρία, όπως επίσης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, δεν έφεραν οποιαδήποτε αντίρρηση, ούτε διατύπωσαν οποιαδήποτε έγγραφη επιφύλαξη για όλα όσα αναφέρθηκαν.

Ανεξάρτητα όμως από όλα τα παραπάνω σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του αρ. 14 παρ. 3 του Ν. 3669/08 και για λόγους διαφάνειας και χρήστης διοίκησης σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι η έγκριση τροποποίησης της ΜΠΕ έγινε μετά την γενόμενη διακήρυξη για τον διαγωνισμό, εισηγούμαι να γίνει επανάληψη της δημοπρασίας του όλου έργου, από το σημείο της διακήρυξης και μετέπειτα, ανακαλούμενης της με αριθ. 26/012 απόφασης μας για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού.

Η επιτροπή ύστερα από τον διάλογο που αναπτύχθηκε, μεταξύ των μελών της και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω όπως επίσης και όλα τα σχετικά έγγραφα που υπάρχουν στον σχετικό φάκελο του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

1. Ανακαλεί την με αριθ. 26/012 απόφασή της, γιατί διαπιστώνονται παραλείψεις ως προς το σκέλος της γενόμενης δημοπρασίας και ειδικότερα ως προς την διακήρυξη του διαγωνισμού και μετέπειτα, γιατί έγινε χωρίς ακόμη να έχει εγκριθεί η γενόμενη τροποποίηση της ΜΠΕ του έργου. (βλ. και αρ. 14 παρ. 3 σε συνδυασμό με αρ. 27 του Ν. 3669/08 ολομέλεια ΣΤΕ 526/03, Γνωμ. ΝΣΚ 290/01)
2. Αποφασίζει να γίνει επανάληψη του διαγωνισμού από το σημείο της διακήρυξης και μετά και με την ίδια επιτροπή διαγωνισμού και να συμπεριληφθεί στην σχετική διακήρυξη η απόφαση έγκρισης της ΜΠΕ όπως επίσης και η τροποποιητική αυτής.
3. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 5^η (πέμπτη) Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
4. Διατάσσει την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στον αρχικό διαγωνισμό για όλους τους συμμετέχοντες και να τηρηθούν οι από τον νόμο οριζόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64/ 2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 7η Μαΐου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**