

	ΥΠΟΕΡΓΑ		ΜΗΝΕΣ										
			1ος	2ος	3ος	4ος	5ος	6ος	7ος	8ος	9ος	10ος	
<b>ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ</b>	(1) Έργα κατασκευής αγωγών κεντρικού δικτύου Μεταμόρφωσης	1. Χωματουργικά											
		2. Τοποθέτηση αγωγών											
		3.Λοιπές Εργασίες											
	(2) Έργα κατασκευής αγωγών κεντρικού δικτύου Ορμύλιας	1. Χωματουργικά											
		2. Τοποθέτηση αγωγών											
		3.Λοιπές Εργασίες											
	(3) Έργα κατασκευής αγωγών κεντρικού δικτύου Παλαιοκάστρου	1. Χωματουργικά											
		2. Τοποθέτηση αγωγών											
		3.Λοιπές Εργασίες											
	(4) Έργα κατασκευής αγωγών δικτύου διανομής	1. Χωματουργικά											
		2. Τοποθέτηση αγωγών											
		3.Λοιπές Εργασίες											
	(5) Κατασκευή Τεχνικών Έργων	1. Χωματουργικά											
		2. Σκυροδέματα											
		3.Λοιπές Εργασίες											
	(6) Εργασίες συνδέσεων με ιδιοκτήτες	1. Χωματουργικά											
		2. Σκυροδέματα											
		3.Λοιπές Εργασίες											

Πολύγυρος 23-06-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος Τμ.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ

Θεοδοσιάδου Ιωάννα

Γεώργιος Παπασαραφειανός

Γεώργιος Παπασαραφειανός

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός