

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 24/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 24/18.12.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Πάνος	Ιωακείμ
2	Λέας	Παύλος	16	Ματθαίου	Αθανάσιος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Παπούλιος	Ιωάννης
4	Βορδός	Χρήστος	18	Λαφαζάνης	Βασίλειος
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Ξάκης	Ιωάννης
6	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	20	Ζιούπου	Άννα
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Χριστιανού	Αγγελική
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22	Ζαβράκογλου	Άγγελος
9	Λιόντας	Γεώργιος	23	Βασιλάκης	Αθανάσιος
10	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24	Δημητριάδης	Χρήστος
11	Σιδέρης	Νικόλαος	25	Φυλαχτός	Χρήστος
12	Σαράντη	Μαρία	26	Τσινάς	Αργύριος
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Κανταράς	Αναστάσιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Γκλάβας	Γεώργιος
---	---------	----------

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτα Κατσιακώρης**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. **Αναστάσιος Σαραφίδης**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. **Εμμανουήλ Σειράς**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. **Κλαμούρης Νικόλαος**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. **Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου **Χρήστος Γκαρανάτσιος** και η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. **Μπόλματη Φωτεινή**.

Αριθμός θέματος:20ο	Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελί- Ορμύλια Δ. Πολυγύρου» με αριθ. Μελ. 76/2011
Αριθμός Απόφασης :394	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Ιωάννης Σιμώνης**, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τόνισε: «με το υπ' αριθ. φ.6στ/22611/11-12-2014 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελί- Ορμύλια Δ. Πολυγύρου» με αριθ. 76/2011 μελέτης,

για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 30η-04ου-2015, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας της σύνταξης του 2^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας διαφώνησε με την χορήγηση της παράτασης γιατί είναι αναθέσεις παλαιότερων διοικήσεων.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/22611/11-12-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος - Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 76/2011 του έργου, την διαφωνία της μείζονος μειοψηφίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελί- Ορμούλια Δ. Πολυγύρου» με αριθ. 76/2011 μελέτης, μέχρι την 30η -04ου-2015, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας της σύνταξης του 2^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.».

Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα μειοψηφία, για τον λόγο που αναφέρεται στην εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 394/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

Τ Α Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 12-1-2015
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ